

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου****Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής**

Πληροφορίες: Β. Παπαναγιώτου

Τηλ. 2132128725

Email: dpt.sc@migration.gov.gr

Λ. Θηβών 196-198,

Άγιος Ιωάννης Ρέντης 18233

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -
Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης

Αγ.Ι. Ρέντης 07-10-2025

Αρ. Πρωτ.: 189639

ΘΕΜΑ: Απόρριψη της ένστασης του άρ. 174 του ν.4412/2016 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απορρίψεως από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) του υπ' αριθμ. πρωτ. 1261/ΔΟΜΕΣ/ΒΡ/βρ/24.03.2025 (Υ.Μ.Α. 55048/2025) αιτήματος του αναδόχου με θέμα «Δήλωση /Γνωστοποίηση αξιώσεων αναδόχου λόγω λύσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», ως προς το τμήμα της σύμβασης που αφορά την κατασκευή της νέας Δομής στη Χίο, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξεως/παραλείψεως».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

1.1Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 14).

1.2Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

1.3Των άρθρων 41 και 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 13).

1.4Του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184)

1.5Του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 106 και 107 (Α' 43).

1.6Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α' 59).

1.7Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και ειδικότερα του άρθρου 90 (Α' 98)

1.8Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

1.9Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4).

- 1.10 Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 10)
- 1.11 Του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 255), όπως τροποποιήθηκε (με το Π.Δ 77/2022) και ισχύει.
- 1.12 Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
- 1.13 Του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 44).
2. Την υπ' αριθ. 166278/25.06.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών και Επικράτειας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β' 2813).
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2795/20-03-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 257).
4. Την υπ' αριθ. 408851/13-07-2022 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».(Υ.Ο.Δ.Δ. 596).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 67303/14-04-2025 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ορισμός αποφαίνόμενου οργάνου και διατάκτη» (Β'1839).
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 35491/31-05-21 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008691923) ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Α' Προεπιλογή) για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου".
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 154028/27-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Β' Ανάθεση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών) για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου".
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 464675/17-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009800187) σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου" και τα τεύχη που τη συνοδεύουν.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 123910/28-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΛΜ46ΜΔΨΟ-ΩΧΣ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 550305/20-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΣ246ΜΔΨΟ-575) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου» - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 410158/05-09-23 απόφασης, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στο Φυλάκιο Έβρου».
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 267203/30-10-2024 (ΑΔΑ: 68ΒΚ46ΜΔΨΟ-Ψ1Θ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης και του 2^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

- (Σ.Σ.Ε.) του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 285895/24-11-2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας «Κοινοποίηση απόφασης 13/2024 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου» προς τον Ανάδοχο.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 141232/31-07-2025 (ΑΔΑ: ΕΣΡΛ46ΜΔΨΟ-ΜΗ9) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως «Έγκριση του (α) 4^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, του 3^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ., της 2^{ης} Σ.Σ. και (β) της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».
 14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 147633/08-08-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV017512236) υπογεγραμμένη 2^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών (ΣΣΕ).
 15. Την από 08.07.2025 ένσταση του άρ. 174 του ν.4412/2016 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» κατά (1) Της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απορρίψεως από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) του υπ' αριθμ. πρωτ. 1261/ΔΟΜΕΣ/ΒΡ/βρ/24.03.2025 (Υ.Μ.Α. 55048/2025) αιτήματος του αναδόχου με θέμα «Δήλωση/Γνωστοποίηση αξιώσεων αναδόχου λόγω λύσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», ως προς το τμήμα της σύμβασης που αφορά την κατασκευή της νέας Δομής στη Χίο και (2) Κάθε άλλης συναφούς πράξεως/παραλείψεως, η οποία μας κοινοποιήθηκε ψηφιακά υπογεγραμμένη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 08/07/2025 και έλαβε αρ. πρωτ. 125282/08-07-2025
 16. Το με αρ. πρωτ. 180955/25-09-2025 έγγραφο απόψεων-εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω ένστασης.
 17. Το από 02-10-2025 Πρακτικό της 27^{ης} Συνεδρίασης και την γνωμοδότησή του επί του θέματος.

Και επειδή:

1. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης απαιτείται να έχει τηρηθεί προηγουμένως η διαδικασία της παραλαβής, υπό την έννοια ότι η Επιτροπή παραλαβής πρέπει να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο, με το οποίο να βεβαιώνονται τα παραπάνω εκτεθέντα και να προτείνει την, κατά την κρίση της, καταβλητέα αποζημίωση, μετά την εκτίμηση των αναφερομένων στο άρθρο 163 του ν.4412/2016 κριτηρίων και στη συνέχεια, η Προϊσταμένη Αρχή πρέπει να εγκρίνει το σχετικό πρωτόκολλο και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής, να προσδιορίσει την καταβλητέα αποζημίωση. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν τηρήθηκε η κατά τα άνω απαιτούμενη διαδικασία (η ενιστάμενη δε ουδόλως απηύθυνε σχετική όχληση για τη διενέργεια της διαδικασίας παραλαβής) και επομένως, η υπό κρίση ένσταση, κατά το μέρος της με το οποίο επιδιώκεται η ικανοποίηση αξιώσεων αποζημίωσης της ενιστάμενης αναδόχου με έρεισμα τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 4412/2016, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη.
2. Σχετικά με τις προβαλλόμενες αξιώσεις της ενιστάμενης, που σχετίζονται με την καταβολή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου, η ασκηθείσα ένσταση πρέπει, ομοίως, να απορριφθεί, καθόσον, σε κάθε περίπτωση, αυτές έχουν υπαχθεί ήδη, στην κρίση του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατόπιν της άσκησης, από την ανάδοχο, των προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων.
3. Όσον αφορά, τέλος, στις αξιώσεις της ενιστάμενης σχετικά με την καταβολή αμοιβών για την εκπόνηση των αναφερομένων στην κρινόμενη ένσταση μελετών, η ένσταση πρέπει και κατά το σκέλος αυτό να απορριφθεί, καθώς αφενός το ποσό έχει υπολογισθεί εσφαλμένα σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας (σχετ.16) και αφετέρου δεν έχει αιτηθεί από τον ανάδοχο στο πλαίσιο λογαριασμού-πιστοποίησης του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την **απόρριψη της ένστασης** του άρ. 174 του ν.4412/2016 της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απορρίψεως από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) του υπ' αριθμ. πρωτ. 1261/ΔΟΜΕΣ/ΒΡ/βρ/24.03.2025 (Υ.Μ.Α. 55048/2025) αιτήματος του αναδόχου με θέμα «Δήλωση /Γνωστοποίηση αξιώσεων αναδόχου λόγω λύσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», ως προς το τμήμα της σύμβασης που αφορά την κατασκευή της νέας Δομής στη Χίο, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξεως/παραλείψεως».

**Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ**

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αποδέκτης:

- Ανάδοχος εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»

Κοινοποίηση:

- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Υφυπουργού
- Γρ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τεχνική Υπηρεσία